

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๖๕๐
ที่ คค ๐๗๐๒.๕/๑๗๑๓ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ. สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่ กองแผนงาน มีหนังสือที่ คค ๐๗๐๒.๕/๒๔๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและนำเสนออธิบดี เพื่อลงนามส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ. สิ้นไตรมาสที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมโภชน์ เรืองพระยา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

๒๗ ก.ค. ๖๐

๒๖.กลุ่มสาระ..... ๒๗ ก.ค. ๖๐
หัวหน้างาน..... วันที่.....
เจ้าหน้าที่ ๕..... วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐
..... วันที่.....

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
	งาน/ โครงการ	รายการ	ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ.(ลบ.)					เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)
๑		๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๑.๑ ผลผลิตการพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๑.๑.๑ กิจกรรมการส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท.	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)			กรุงเทพฯ		คัดเลือก	6 ก.ย. 59	26 ต.ค. 59		๓๑.๑๕๐๐	/				สสท.
				รวม				-					๓๑.๑๕๐๐					
				รวมทั้งสิ้น				-					๓๑.๑๕๐๐					
๑		๑.๒ ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา ๑.๒.๑ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างทาง	ถนน	สายแยก ทล.๒๓๔๖ - บ.ดอนมะจำ			นาหว้า	นครพนม	๕.๓๓๑	ประกวดราคา	6 ต.ค. 59	30 ม.ค. 60		๑๓.๕๑๘๖	/			สทท.
๒			ถนน	สายเข้าโครงการแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตำบลหนองโคئن			ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	๒๐.๒๖๗	ประกวดราคา	17 ต.ค. 59	3 ก.พ. 60		๒๑.๒๓๖๐	/			สทท.
๓			ถนน	สายแยก ทล.๒๓๔๓ - บ.ดงกลาง			วังสามหมอ	อุดรธานี	๙.๔๖๐	ประกวดราคา	12 ต.ค. 59	29 ธ.ค. 59		๑๖.๑๐๘๐	/			สทท.
๔			ถนน	สายเข้าพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม			ปลาปาก	นครพนม	๑๙.๐๑๖	ประกวดราคา	27 ต.ค. 59	9 ก.พ. 60		๒๗.๙๔๘๐	/			สทท.
๕			ถนน	สายแยก ทล.๒๓๑ - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี			เมือง	อุบลราชธานี	๑๑.๗๐๙	ประกวดราคา	3 ต.ค. 59	20 ก.พ. 60		๖๐.๖๐๐๐	/			สทท.
๖			ถนน	สาย สค.๒๐๕๕ แยก ทล.๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) ตอนที่ ๒			เมือง	สมุทรสงคราม	๑.๙๗๕	ประกวดราคา	12 ต.ค. 59	1 ก.พ. 60		๕๓.๖๒๐๐	/			สทท.
๗			ถนน	สาย บ.ห้วยส้มป่อย - บ.ขุนตะ	ดอยแก้ว		จอมทอง	เชียงใหม่	๑๗.๐๔๐	ประกวดราคา	2 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60		๑๘.๔๔๖๐	/			สทท.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ.(ลบ.)	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๘		ถนน	สายแยก ทล.๑๒๖๕ - บ.สันม่วง	บ้านจันทร์	กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	๑๐.๘๕๑	ประกวดราคา	27 ต.ค. 59	7 ก.พ. 60		๒๔.๐๕๒๐		/			สภท.
			รวม				๙๕.๖๔๙					๒๓๕.๕๒๘๖					
๑	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย สค.๒๐๕๕ แยก ทล.๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม(ตอนสมุทรสงคราม) ตอนที่ ๒		เมือง	สมุทรสงคราม	๑.๙๗๕	คัดเลือก	3 ก.ย. 59	17 ม.ค. 60		๑.๔๗๔๔		/			สภท.
			รวม				๑.๙๗๕					๑.๔๗๔๔					
๑	ครุภัณฑ์สำรวจ		กล้องวัดมุม				๒๔ อัน	ประกวดราคา	1 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	24 ก.พ. 60	๑.๙๒๐๐		/			สสอ.
๒			กล้องระดับ				๑๘ อัน	ประกวดราคา	1 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	24 ก.พ. 60	๐.๔๓๒๐		/			สสอ.
๓			ไม้สตีฟ (๔ เมตร)				๓๖ อัน	ประกวดราคา	23 ก.ย. 59	11 ต.ค. 59	10 ม.ค. 60	๐.๑๘๗๒		/			สสอ.
๔			กล้อง Total Station				๙ อัน	ประกวดราคา	1 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	24 ก.พ. 60	๓.๒๔๐๐		/			สสอ.
			รวม				-					๕.๗๗๙๒					
			รวมทั้งสิ้น				๙๗.๖๒๔					๒๔๒.๗๘๒๒					
๑	๑.๒.๒	กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท	ก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ		องค์กรักษ์	นครนายก	๑ แห่ง	ประกวดราคา	8 พ.ย. 59	30 ธ.ค. 59		๔๓.๐๐๐๐		/			สปร.
			ก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ถนนสาย นย.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๐๕ - บ.บางน้ำเปรี้ยว (ตอนนครนายก)				-					๔๓.๐๐๐๐					
			รวม				-					๘๖.๐๐๐๐					

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ		
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)						
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด													
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)		
		ค่าจ้างที่ปรึกษา																	
๑		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ ๒				ตกลงราคา	10 พ.ย. 59	10 ธ.ค. 59			๘.๕๐๐๐		/				สปร.	
๒		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ "ศึกษาการปรับปรุงเสริมกำลังคันทางถนนในพื้นที่ดินอ่อน"กลุ่มที่ ๑				คัดเลือก	4 พ.ย. 59	28 ธ.ค. 59			๙.๐๐๐๐		/				สว.	
๓		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการด้านสารสนเทศประจำกรม			กรุงเทพฯ	ตกลงราคา	30 พ.ย. 59	30 ธ.ค. 59			๕.๐๐๐๐		/				ศทส.	
๔		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลชุดหลักฐานอ้างอิงสำหรับงานออกแบบก่อสร้างและซ่อมบำรุง			กรุงเทพฯ	คัดเลือก	2 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59			๘.๐๐๐๐		/				ศทส.	
๕		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ Cloud Computing ของกรมทางหลวงชนบท			กรุงเทพฯ	ตกลงราคา	7 ธ.ค. 59	3 ก.พ. 60			๑๗.๐๐๐๐		/				ศทส.	
๖		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและศูนย์ข้อมูลส่วนหน้า และระบบยืนยันตัวตน (Active Directory)			กรุงเทพฯ	ตกลงราคา	16 ธ.ค. 59	31 ม.ค. 60			๑๐.๐๐๐๐		/				ศทส.	
๗		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)			กรุงเทพฯ	ตกลงราคา	19 ธ.ค. 59	3 ก.พ. 60			๒๐.๐๐๐๐		/				ศทส.	
๘		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานสนามบินน้ำ			กรุงเทพฯ	คัดเลือก	8 พ.ย. 59	22 ธ.ค. 59			๒๒.๙๗๔๐		/				กผง.	
๙		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ ๑-๘			กรุงเทพฯ	คัดเลือก	16 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59			๒๔.๐๐๐๐		/				กผง.	
๑๐		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของกรมทางหลวงชนบท			กรุงเทพฯ	ตกลงราคา	24 ม.ค. 60	20 ก.พ. 60			๒.๕๐๐๐		/				สปร.	
			รวม				-					๑๒๖.๙๗๔๐							

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)					
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
๑	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง คั่นละ ๐.๘๒๑๐ ลบ.					๒๐ คัน	ประกวดราคา	14 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	18 พ.ค. 60	๑๖.๔๒๐๐		/				สว.
๒	ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Ignition Oven เครื่องละ ๐.๖๘๐๐ ลบ.					๑๒ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	๘.๘๔๐๐		/				สว.
๓	ครุภัณฑ์ทดสอบ	ตู้อบวัสดุขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลิตร เครื่องละ ๐.๑๓๘๐ ลบ.					๑๑ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	๒.๓๔๖๐		/				สว.
๔	ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Compression Test Set เครื่องละ ๐.๖๐๐ ลบ.					๑๐ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	๖.๐๐๐๐		/				สว.
๕	ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจรคอนกรีตและแอสฟัลต์คอนกรีต แบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องละ ๐.๒๙๐๐ ลบ.					๗ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	๓.๑๙๐๐		/				สว.
๖	ครุภัณฑ์ทดสอบ	ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเม็ดดินและเครื่องเขย่าแบบไฟฟ้า ชุดละ ๐.๒๕๐๐ ลบ.					๑๓ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	๓.๒๕๐๐		/				สว.
๗	ครุภัณฑ์ทดสอบ	ชุดเครื่องมือทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบไฟฟ้า ชุดละ ๐.๓๘๐๐ ลบ.					๑๕ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	๕.๗๐๐๐		/				สว.
๘	ครุภัณฑ์ทดสอบ	ชุดเครื่องมือทดสอบการบดอัดดินในห้องทดสอบ Compaction Test ชุดละ ๐.๐๓๐๐ ลบ.					๑๗ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	๐.๖๙๐๐		/				สว.
๙	ครุภัณฑ์ทดสอบ	ชุดทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone ชุดละ ๐.๐๗๗๐ ลบ.					๑๘ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	๑.๓๘๖๐		/				สว.
๑๐	ครุภัณฑ์ทดสอบ	ชุดโมลด์ CBR พร้อม Swelling Test Set ชุดละ ๐.๐๐๘๗ ลบ.					๑๖ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	๑.๓๐๕๐		/				สว.
๑๑	ครุภัณฑ์ทดสอบ	แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต Cube อันละ ๐.๐๐๑๘ ลบ.					๑๙ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	๐.๖๓๐๐		/				สว.
๑๒	ครุภัณฑ์ทดสอบ	แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต Cylinder อันละ ๐.๐๐๑๘ ลบ.					๑๘ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	๐.๔๕๐๐		/				สว.
๑๓	ครุภัณฑ์ทดสอบ	ชุดเครื่องมือทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวม ละเอียด ชุดละ ๐.๐๓๐ ลบ.					๒ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	๐.๐๖๐๐		/				สว.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๑๔		ครุภัณฑ์ทดสอบ	ชุดทดสอบหาขีดจำกัด Atterberg ของดิน ชุดละ ๐.๐๖๕๐ ลบ.				๑๘ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	18 เม.ย. 60	๑.๑๗๐๐		/			สว.
๑๕		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด ๔ ,๐๐๐ gm. เครื่องละ ๐.๐๕๕๐ ลบ.				๕ รายการ	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	๐.๒๗๕๐		/			สว.
๑๖		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบความต้านแรงเฉือนไดนามิก G*/sin				๑ เครื่อง	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	27 มี.ค. 60	๓.๕๐๐๐		/			สว.
๑๗		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์แบบใช้สารละลาย โดยระบบอัตโนมัติ				๑ เครื่อง	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	27 มี.ค. 60	๓.๗๐๐๐		/			สว.
๑๘		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบค่าการยืดตัวของวัสดุยางแอสฟัลต์ (Ductility Test)				๑ เครื่อง	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	27 มี.ค. 60	๐.๙๐๐๐		/			สว.
๑๙		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบความเหนียวแบบบรูคฟิลด์				๑ เครื่อง	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	27 มี.ค. 60	๐.๙๕๐๐		/			สว.
๒๐		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบผลของความร้อนและอากาศที่มีต่อสมบัติของวัสดุแอสฟัลต์ (Thin Film Oven Test)				๑ เครื่อง	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	27 มี.ค. 60	๐.๓๘๐๐		/			สว.
๒๑		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยถ้วยเปิดคลีฟแลนด์ (Flash Point Test)				๑ เครื่อง	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	27 มี.ค. 60	๐.๑๔๐๐		/			สว.
๒๒		ครุภัณฑ์ทดสอบ	เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้าในรูปแบบ ๓ มิติ				๑ เครื่อง	ประกวดราคา	1 พ.ย. 59	21 ธ.ค. 59	21 มี.ค. 60	๕.๐๐๐๐		/			สว.
๒๓		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๐๐ ชุดๆ ละ 0.0258 ลบ.				๖๐๐ ชุด	ประกวดราคา	19 ธ.ค. 59	10 ก.พ. 60	25 เม.ย. 60	๑๕.๔๘๐๐		/			ศทส.
๒๔		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๒๔๐ เครื่องๆ ละ 0.0170 ลบ.				๒๔๐ เครื่อง	ประกวดราคา	25 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	27 ก.พ. 60	๔.๐๘๐๐		/			ศทส.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ.(ลบ.)	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)					
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
๒๕		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ขนาด A ๓ จำนวน ๙๔ เครื่องๆ ละ ๐.๑๒๕๐ ลบ.				๙๔ เครื่อง	ประกวดราคา				๑๑.๗๕๐๐		/		- ยกเลิกโครงการเข้า พรบ. โอนคืน	ศทส.	
			รวม				-					๙๗.๕๙๒๐						
			รวมทั้งสิ้น				-					๒๖๗.๕๖๖๐						
๑		๑.๓ ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา																
		๑.๓.๑ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท																
		บำรุงรักษาทางและสะพาน																
		ถนน	สาย นบ.๑๐๒๐ ถนนนครอินทร์		บางกรวย	นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	30 ส.ค. 59	16 พ.ย. 59	16 มี.ค. 60	๑๗.๐๐๐๐		/			สปร.	
๒		ถนน	สาย นบ.๑๐๒๐ ถนนนครอินทร์ ตอนที่ ๒ (ระบบระบายน้ำ)		บางกรวย	นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	30 ส.ค. 59	16 พ.ย. 59		๒๕.๐๐๐๐		/			สปร.	
๓		ถนน	สาย อด.๓๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ - บ้านหนองสร้างไพร		เมือง	อุดรธานี	๕.๘๒๑	ประกวดราคา	12 ก.ย. 59	8 ธ.ค. 59	8 มี.ค. 60	๒๕.๐๐๐๐		/			สปร.	
๔		ถนน	สาย อด.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านอ้อมกอ		หนองหาน	อุดรธานี	๕.๙๐๐	ประกวดราคา	12 ก.ย. 59	22 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60	๒๘.๐๐๐๐		/			สปร.	
๕		ถนน	สาย นก.๓๐๓๗ ถนนฝั่งเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ก		เมือง	หนองบัวลำภู	๔.๑๒๐	ประกวดราคา	12 ก.ย. 59	15 พ.ย. 59	13 ก.พ. 60	๒๕.๐๐๐๐		/			สปร.	
๖		ถนน	สาย นก.๓๐๓๘ ถนนฝั่งเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ข		เมือง	หนองบัวลำภู	๒.๖๗๐	ประกวดราคา	12 ก.ย. 59	22 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60	๒๕.๐๐๐๐		/			สปร.	
๗		ถนน	สาย นม.๔๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๓ - บ้านลำทะเมนชัย		ชุมพวง,ลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	๔.๙๐๐	ประกวดราคา	14 ก.ย. 59	22 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60	๒๕.๐๐๐๐		/			สปร.	
๘		ถนน	สาย นม.๓๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - บ้านดอน		ด่านขุนทด	นครราชสีมา	๕.๐๒๔	ประกวดราคา	15 ก.ย. 59	22 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60	๒๔.๕๐๐๐		/			สปร.	
๙		ถนน	สาย ปท.๓๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - เลียบคลอง ๑๒ ฝั่งตะวันออก		ธัญบุรี,หนองเสือ	ปทุมธานี	๕.๓๔๐	ประกวดราคา	20 ก.ย. 59	23 พ.ย. 59	23 มี.ค. 60	๓๒.๔๖๔๐		/			สปร.	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่ารั้งที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๑๐		ถนน	สาย ปท.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านอินอนุสร		ธัญบุรี,หนองเสือ	ปทุมธานี	๔.๗๕๓	ประกวดราคา	20 ก.ย. 59	23 พ.ย. 59	23 มี.ค. 60	๒๖.๕๐๐๐		/			สปร.
๑๑		ถนน	สาย บร.๔๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ - เทศบาลตำบล ห้วยราช		สตึก,ห้วยราช	บุรีรัมย์	๔.๘๑๐	ประกวดราคา	23 ก.ย. 59	6 ธ.ค. 59	6 มี.ค. 60	๒๓.๐๐๐๐		/			สปร.
๑๒		ถนน	สาย บร.๕๐๒๕ เทศบาลตำบลกระสัง - บ้านโนนจำปา		กระสัง,สตึก	บุรีรัมย์	๕.๒๓๕	ประกวดราคา	29 ก.ย. 59	6 ธ.ค. 59	6 มี.ค. 60	๒๕.๐๐๐๐		/			สปร.
๑๓		ถนน	สาย นม.๓๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ - บ้านโนนม่วง		เฉลิมพระ เกียรติ,โชคชัย	นครราชสีมา	๕.๙๕๗	ประกวดราคา	11 ต.ค. 59	9 ธ.ค. 59	7 เม.ย. 60	๒๕.๐๐๐๐		/			สปร.
๑๔		ถนน	สาย สบ.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ - บ้านเขาวง		พระพุทธบาท	สระบุรี	๓.๖๕๐	ประกวดราคา	31 ต.ค. 59	19 ธ.ค. 59	29 มี.ค. 60	๒๗.๐๐๐๐		/			สปร.
๑๕			ปรับปรุงผิวทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า		บางกอกน้อย ,พระนคร	กรุงเทพฯ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	31 ส.ค. 59	19 ธ.ค. 59	16 มี.ค. 60	๕.๔๑๐๐		/			สปร.
๑๖			ทาสีโครงเหล็กสะพานข้ามแยกนิลกาจและแยกบางพลุข ถนน กัลปพฤกษ์		บางแค,จอมทอง	กรุงเทพฯ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	15 ก.ย. 59	22 พ.ย. 59	21 มี.ย. 60	๙.๕๐๐๐		/			สปร.
๑๗			ทาสีและซ่อมแซมโครงเหล็กช่วงล่าง สะพานกรุงธน		บางพลัด,คูสิต	กรุงเทพฯ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	20 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59		๗.๙๐๐๐		/			สปร.
๑๘			ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนชัยพฤกษ์		ปากเกร็ด	นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	21 ต.ค. 59	15 ธ.ค. 59	15 มี.ค. 60	๔.๐๐๐๐		/			สปร.
๑๙			ปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดถนนวุฒากาศ (ระยะที่ ๒)		จอมทอง	กรุงเทพฯ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	1 ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59		๙.๘๐๐๐		/			สปร.
๒๐			ปรับปรุงความปลอดภัยถนนราชพฤกษ์ ช่วง กม. ๑๔+๐๐๐ - ๓๑+๑๐๐		ปากเกร็ด	นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	8 ก.ย. 59	30 พ.ย. 59	30 มี.ค. 60	๑.๙๐๐๐		/			สปร.
๒๑			ปรับปรุงสวนสาธารณะปลายถนนนครอินทร์ ระยะที่ ๑			นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	13 ธ.ค. 59	19 ม.ค. 60	5 มี.ย. 60	๑.๙๐๐๐		/			สปร.
๒๒		ถนน	สาย สค.๕๐๓๖ แยก ทข.สค.๔๐๐๘ - บ้านรางโคกขาม (ส.๐+๐๑๘)			สมุทรสาคร	๑ แห่ง	ประกวดราคา	24 ส.ค. 59	10 พ.ย. 59	10 มี.ค. 60	๓.๓๕๐๐		/			สปร.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ.(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๒๓			ติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ดิจิทัล เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะวุฒากาศ		ธนบุรี	กรุงเทพฯ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	24 ส.ค. 59	16 พ.ย. 59	31 ธ.ค. 59	๒,๗๗๐๐	/				สปร.
๒๔			ติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ดิจิทัล เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณสะพานพระราม ๕		เมือง	นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	29 ส.ค. 59	16 พ.ย. 59	15 ม.ค. 60	๗,๘๑๐๐	/				สปร.
๒๕		ถนน	สาย สป.๑๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - เคหะบางพลี (งาน ปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งอุปกรณ์จราจรบริเวณทางโค้ง+จุดเสี่ยง)		บางเสาธง,บาง บ่อ	สมุทรปราการ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	30 ส.ค. 59	22 พ.ย. 59	21 ม.ค. 60	๗,๘๐๐๐	/				สปร.
๒๖		ถนน	สาย สป.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ - ถนนสุขุมวิท (งานปรับปรุงอุปกรณ์จราจร)		เมือง	สมุทรปราการ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	30 ส.ค. 59	14 พ.ย. 59	13 ม.ค. 60	๖,๐๐๐๐	/				สปร.
๒๗			ติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ดิจิทัล เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณแยกเพชรเกษมและ ถนนราชพฤกษ์		เมือง,บางกรวย	นนทบุรี ,กรุงเทพฯ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	1 ก.ย. 59	16 พ.ย. 59	15 ม.ค. 60	๖,๕๓๕๐	/				สปร.
๒๘			ติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ดิจิทัล เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณสะพานพระราม ๔		ปากเกร็ด	นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	1 ก.ย. 59	16 พ.ย. 59	15 ม.ค. 60	๕,๔๒๐๐	/				สปร.
๒๙			ก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกลสำนักเครื่องกลและสื่อสาร		ปากเกร็ด	นนทบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	7 พ.ย. 59	23 ธ.ค. 59	20 พ.ค. 60	๕,๐๑๗๐	/				สคก.
			รวม				๕๘.๑๘๐					๔๓๘.๓๗๖๐					
๑		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท :รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ หลังคาอลูมิเนียม คันละ ๐.๗๐๔๐ ลบ.				๙๔ คัน	ประกวดราคา	14 พ.ย. 59	26 ธ.ค. 59	19 เม.ย. 60	๖๖.๑๗๖๐	/				สคก.
๒			รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ๖ ตัน ๖ ล้อ คันละ ๒.๑๑๙๐ ลบ.				๑๐ คัน	ประกวดราคา	14 พ.ย. 59	12 ธ.ค. 59	31 ม.ค. 60	๒๑.๑๙๐๐	/				สคก.
๓			รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ คันละ ๑.๑๙๘๐ ลบ.				๓๐ คัน	ประกวดราคา	7 ธ.ค. 59	26 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	๓๕.๙๔๐๐	/				สคก.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ		
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ.(ลบ.)	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)						
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด													
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)		
๔		ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท : ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล ๑๒๕ คัน					๑๒๕ คัน					๙๙.๗๐๔๐						- มอบหมายส่วน ภูมิภาคดำเนินการ จำนวน ๒๐๔ คัน สคก. ดำเนินการจำนวน ๒ คัน ๑) รถกระเช้า ๐.๔ ลบ. ๒) รถหัวลาก ๐.๘ ลบ.	สคก.
		- รถกระเช้า					๑ คัน	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	31 มี.ค. 60	๐.๔๐๐๐		/				สคก.	
		- รถหัวลาก					๑ คัน	ประกวดราคา	23 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	31 มี.ค. 60	๐.๘๐๐๐		/				สคก.	
๕		รถบรรทุกซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง คันละ ๒.๗๐๐๐ ลบ.					๒๐ คัน	ประกวดราคา	18 ต.ค. 59	21 ธ.ค. 59	10 เม.ย. 60	๕๔.๐๐๐๐		/				สคก.	
๖		รถตัดหญ้าตัดหลัง คันละ ๓.๓๐๐๐ ลบ.					๒๐ คัน	ประกวดราคา	19 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	5 พ.ค. 60	๖๖.๐๐๐๐		/				สคก.	
๗		รถดับแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน ๔ ตัน คันละ ๑.๙๙๐๐ ลบ.					๒๐ คัน	ประกวดราคา	21 ต.ค. 59	6 ธ.ค. 59	24 ก.พ. 60	๓๙.๘๐๐๐		/				สคก.	
๘		รถชุดไฮดรอลิก คันละ ๔.๕๐๐๐ ลบ.					๖ คัน	ประกวดราคา	24 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	๒๗.๐๐๐๐		/				สคก.	
๙		รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครนยกไม่น้อยกว่า ๕ ตัน-เมตร คันละ ๓.๓๐๐๐ ลบ.					๑๐ คัน	ประกวดราคา	19 ต.ค. 59	8 ธ.ค. 59	14 มี.ค. 60	๓๓.๐๐๐๐		/				สคก.	
๑๐		รถเกี่ยดิน คันละ ๗.๕๐๐๐ ลบ.					๓ คัน	ประกวดราคา	14 ต.ค. 59	6 ธ.ค. 59	12 ธ.ค. 59	๒๒.๕๐๐๐		/				สคก.	
๑๑		รถบรรทุกลากจูง คันละ ๖.๐๐๐๐ ลบ.					๕ คัน	ประกวดราคา	17 ต.ค. 59	20 ธ.ค. 59		๓๐.๐๐๐๐		/				สคก.	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่ารั้งที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ.(ลบ.)	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)					
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
๑๒		รถบรรทุกท้ายลาด คันละ ๔.๒๘๐๐ ลบ.					๕ คัน	ประกวดราคา	18 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	25 พ.ค. 60	๒๑.๔๐๐๐		/				สกค.
๑๓		รถตัดหญ้า คันละ ๑.๖๕๐๐ ลบ.					๒๐ คัน	ประกวดราคา	6 ต.ค. 59	7 พ.ย. 59	17 ก.พ. 60	๓๓.๐๐๐๐		/				สกค.
		รวม					-					๕๕๐.๙๑๐๐						
		รวมทั้งสิ้น					๕๘.๑๘๐					๙๘๙.๒๘๖๐						
๑.๔ ผลผลิตโครงการช่วยทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย																		
๑.๔.๑ กิจกรรมอำนวยความสะดวก																		
อำนวยความสะดวก																		
๑		ถนน	สาย สบ.๔๐๐๕ แยก ทล.หมายเลข ๒๒๔๗ - บ้านวังม่วง		ม่วงเหล็ก,วังม่วง	สระบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	1 ก.ย. 59	16 พ.ย. 59	13 มี.ค. 60	๒๒.๕๔๐๐		/				สอบ.
๒		ถนน	สาย สก.๓๐๖๒ แยก ทล.หมายเลข ๓๑๗ - บ้านทัพหลวง		วังน้ำเย็น	สระแก้ว	๑ แห่ง	ประกวดราคา	1 ก.ย. 59	7 ธ.ค. 59	16 มี.ค. 60	๒๒.๕๕๐๐		/				สอบ.
๓		ถนน	สาย ขพ.๔๐๑๒ แยก ทล.๔๑๙๘ - เทศบาลปากน้ำหลังสวน		ทุ่งตะโก,หลังสวน	ชุมพร	๑ แห่ง	ประกวดราคา	12 ก.ย. 59	2 ธ.ค. 59	10 เม.ย. 60	๒๐.๐๘๓๐		/				สอบ.
๔		ถนน	สาย ขบ.๓๐๑๔ แยก ทล.หมายเลข ๓๓๑ - บ้านทุ่งเหียง		เกาะจันทร์,พนัสนิคม	ชลบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	11 ต.ค. 59	7 ธ.ค. 59		๒๐.๑๗๒๐		/				สอบ.
๕		ถนน	สาย พบ.๑๐๐๕ แยก ทล.หมายเลข ๔ - บ้านแหลม		เมือง,บ้านลาด,บ้านแหลม	เพชรบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	5 ต.ค. 59	14 ธ.ค. 59	11 มี.ย. 60	๑๔.๘๐๐๐		/				สอบ.
๖		ถนน	สาย ปข.๑๐๑๕ แยก ทล.หมายเลข ๔ - บ้านน้ำโจน		บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	๑ แห่ง	ประกวดราคา	1 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	22 พ.ค. 60	๒๒.๒๕๕๐		/				สอบ.
๗		ถนน	สาย นม.๓๐๕๒ แยก ทล.๓๐๔ - บ้านท่ามะปรางค์		วังน้ำเย็น,ปากซอ	นครราชสีมา	๑ แห่ง	ประกวดราคา	26 ต.ค. 59	19 ธ.ค. 59		๑๙.๕๗๓๐		/				สอบ.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๘		ถนน	สาย บร.๕๐๒๔ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ - บ้านหนองบัวลอง		นาโพธิ์	บุรีรัมย์	๑ แห่ง	ประกวดราคา	26 ต.ค. 59	23 ธ.ค. 59	30 เม.ย. 60	๒๕.๑๐๐๐		/			สอบ.
๙		ถนน	สาย สร.๔๐๒๒ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ้านบัวเสียว		รัตนบุรี	สุรินทร์	๑ แห่ง	ประกวดราคา	1 พ.ย. 59	28 ธ.ค. 59	2 มิ.ย. 60	๑๔.๖๒๓๐		/			สอบ.
			รวม				-					๑๘๑.๖๙๖๐					
			ครุภัณฑ์อื่น ๆ														
๑			ชุดทำความสะอาดป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก				๑๐ รายการ	สอบราคา	20 ก.ย. 59	31 ต.ค. 59	28 ก.พ. 60	๒.๐๐๐๐		/			สอบ.
๒			เครื่องมือวัดค่าความสะท้อนแสงของป้ายจราจร ชุดละ ๐.๕๐๐๐				๑๐ รายการ	ประกวดราคา	20 ก.ย. 59	8 พ.ย. 59	6 ก.พ. 60	๕.๐๐๐๐		/			สอบ.
๓			เครื่องมือวัดค่าความต้านทานการสั่นไกลของผิวทางแบบพกพา ชุด				๑๐ รายการ	ประกวดราคา	29 ก.ย. 59	22 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60	๖.๐๐๐๐		/			สอบ.
๔			เครื่องตรวจซั้งพร้อมระบบวิเคราะห์น้ำหนักบรรทุกทุกยานพาหนะได้				๑ ชุด	ประกวดราคา	7 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	29 ม.ค. 60	๘.๐๐๐๐		/			สอบ.
๕			เครื่องดีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ ชุดละ ๑.๔๐๐๐				๑๐ ชุด	ประกวดราคา	28 ก.ย. 59	24 พ.ย. 59	22 ก.พ. 60	๑๔.๐๐๐๐		/			สอบ.
			รวม				-					๓๕.๐๐๐๐					
			รวมทั้งสิ้น				-					๒๑๖.๖๙๖๐					
			๒. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ														
			๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน														
			๒.๑.๑ กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน														
			ค่าก่อสร้าง														
๑		ถนน	สายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน (ตอนบ้านเขาตลาด -		ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	๑๐.๖๗๔	ประกวดราคา	21 ต.ค. 59		7 ก.พ. 60	๒๐.๖๔๐๐		/			สกท.
			รวม				๑๐.๖๗๔					๒๐.๖๔๐๐					
			รวมทั้งสิ้น				๑๐.๖๗๔					๒๐.๖๔๐๐					

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ		
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)						
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด													
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)		
		๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ๓.๑ โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน ๓.๑.๑.กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน																	
		คำก่อสร้าง																	
๑		สะพาน	สะพานข้ามลำสะเทต		บ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์	๑๑๐.๐๐	ประกวดราคา	3 พ.ย. 59	28 ธ.ค. 59		๖.๘๐๐๐		/				สกส.	
๒		สะพาน	สะพานข้ามลำห้วยภูเหล็ก		บ้านแฮด	ขอนแก่น	๑๐๐.๐๐	ประกวดราคา	3 พ.ย. 59	19 ม.ค. 60		๙.๗๖๐๐		/				สกส.	
๓		สะพาน	สะพานข้ามห้วยชะยุ่ง		กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	๑๐๐.๐๐	ประกวดราคา	2 พ.ย. 59	11 ม.ค. 60		๕.๖๐๐๐		/				สกส.	
๔		สะพาน	สะพานข้ามคลองบางประมุง		โกรกพระ	นครสวรรค์	๑๔๐.๐๐	ประกวดราคา	2 พ.ย. 59	19 ม.ค. 60		๕.๘๔๐๐		/				สกส.	
๕		สะพาน	สะพานข้ามแม่น้ำยม		วังชัน	แพร่	๑๓๐.๐๐	ประกวดราคา	9 พ.ย. 59	23 ม.ค. 60		๖.๔๔๐๐		/				สกส.	
๖		สะพาน	สะพานข้ามคลองฉวาง		บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	๑๒๐.๐๐	ประกวดราคา	9 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59		๕.๑๐๐๐		/				สกส.	
๗		สะพาน	สะพานข้ามคลองละงู		มะนัง	สตูล	๖๐.๐๐	ประกวดราคา	8 ธ.ค. 59	21 ก.พ. 60		๕.๒๐๐๐		/				สกส.	
๘		สะพาน	สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี		บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี	๑๒๐.๐๐	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59		๕.๖๐๐๐		/				สกส.	
๙		สะพาน	สะพานข้ามคลองพระสทิง		เขาภกรรจ์	สระแก้ว	๑๔๐.๐๐	ประกวดราคา	28 ธ.ค. 59	21 ก.พ. 60		๖.๐๖๐๐		/				สกส.	
๑๐		สะพาน	สะพานข้ามคลองแห้ง		เขาพนม	กระบี่	๖๐.๐๐	ประกวดราคา	16 พ.ย. 59	19 ม.ค. 60		๕.๔๐๐๐		/				สกส.	
๑๑		สะพาน	สะพานข้ามห้วยมุก		เมือง	มุกดาหาร	๑๐๐.๐๐	ประกวดราคา	3 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59		๗.๘๐๐๐		/				สกส.	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)					
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
๑๒		สะพาน	สะพานข้ามลำน้ำรู		ปง	พะเยา	๑๐๐.๐๐	ประกวดราคา	9 พ.ย. 59	28 ธ.ค. 59		๖,๒๐๐๐		/			สกส.	
๑๓		สะพาน	สะพานข้ามลำน้ำปาว		กุมภวาปี	อุดรธานี	๑๑๐.๐๐	ประกวดราคา	10 พ.ย. 59	30 ม.ค. 60		๘,๓๓๔๐		/			สกส.	
๑๔		สะพาน	สะพานในสายทาง สป.๔๐๑๐ เชื่อม ทล.๓๒๔๓ - เขตบางขุนเทียน		พระสมุทรเจดีย์	สมุทรปราการ	๖๗๖.๐๐	ประกวดราคา	24 พ.ย. 59	14 ก.พ. 60		๙๔,๕๐๐๐		/			สกส.	
๑๕		สะพาน	สะพานข้ามลำน้ำมูล		ท่าตูม	สุรินทร์	๓๓๐.๐๐	ประกวดราคา	18 พ.ย. 59	30 ม.ค. 60		๑๗,๕๐๐๐		/			สกส.	
๑๖		สะพาน	สะพานข้ามแม่น้ำน่าน		บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	๑๕๐.๐๐	ประกวดราคา	9 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59		๑๐,๒๐๐๐		/			สกส.	
๑๗		สะพาน	สะพานข้ามแม่น้ำน่าน		พิชัย	อุดรดิตถ์	๒๑๐.๐๐	ประกวดราคา	10 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59		๑๐,๐๐๐๐		/			สกส.	
๑๘		สะพาน	สะพานข้ามห้วยอี		เซกา	บึงกาฬ	๑๗๐.๐๐	ประกวดราคา	7 พ.ย. 59	12 ม.ค. 60		๑๑,๖๐๐๐		/			สกส.	
			รวม				๒,๙๒๖.๐๐					๒๒๗,๗๓๔๐						
		ค่าจ้างที่ปรึกษา																
๑		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสะพานเชื่อม บ.แหลมลิ้น - เกาะแรด		ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี		ตกลงราคา	15 ส.ค. 59	17 ต.ค. 59		๑,๐๐๐๐		/			สกส.	
๒		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสะพานข้าม แม่น้ำประแสร์		แก่ง	ระยอง		ตกลงราคา	15 ส.ค. 59	17 ต.ค. 59		๑,๕๐๐๐		/			สกส.	
๓		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสะพานเชื่อม เกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่		เกาะลันตา	กระบี่		ตกลงราคา	15 ส.ค. 59	17 ต.ค. 59		๑,๕๐๐๐		/			สกส.	
๔		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมถนนยกระดับ สายคลองเกาะผี		วิจิต, ตลาด เหนือ	เมือง		ตกลงราคา	15 ส.ค. 59	17 ต.ค. 59		๑,๕๐๐๐		/			สกส.	
๕		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานข้ามคลองคู		ละงู	สตูล		คัดเลือก	10 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59		๘,๖๑๐๐		/			สสอ.	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ		
	งาน/ โครงการ	รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ.(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)							
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)			
๖		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง						เมือง	สตูล		คัดเลือก	10 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59		๙.๗๑๔๐	/			สสอ.
๗		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน					๓๐ แห่ง				คัดเลือก	10 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59		๓๐.๐๐๐๐	/			สสอ.
			รวม					-							๕๓.๘๒๔๐					
			รวมทั้งสิ้น					๒,๙๒๖.๐๐							๒๘๑.๕๕๕๐					
	๓.๒ โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อบริเวณ		๓.๒.๑.กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อบริเวณ																	
	๑		ค่าก่อสร้าง																	
		ถนน	สาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล.๓๐๕ - บ.ลำลูกกา						ธัญบุรี,ลำลูกกา	ปทุมธานี	๑๐.๔๐๘	ประกวดราคา	7 พ.ย. 59	7 ก.พ. 60		๑๒๒.๐๐๐๐	/			สภท.
		ถนน	สาย นย.๓๐๐๗ แยก ทล.๓๐๕ - บ.คลอง ๓๓						องครักษ์	นครนายก	๑๘.๓๖๘	ประกวดราคา	2 พ.ย. 59	21 ก.พ. 60		๑๗๕.๒๐๐๐	/			สภท.
			รวม					๒๘.๗๗๖							๒๙๗.๒๐๐๐					
	๑		ค่าจ้างที่ปรึกษา																	
		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล.๓๐๕ - บ.ลำลูกกา					๑๐.๔๐๘	คัดเลือก	ปทุมธานี	๓๐ ก.ย. 59	23 มี.ค. 60		๓.๓๕๕๐	/				สภท.	
		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยก ทล.๓๐๕ - บ.คลอง ๓๓					๑๘.๒๑๕	คัดเลือก	นครนายก	30 ก.ย. 59	8 ก.พ. 60		๔.๘๑๘๐	/			สภท.		
		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจสิ่งทรมีทรัพย์สินสายแยก ทล.๓๔ (กม.ที่ ๒๖) เชื่อมกับทางหลวงชนบทสาย ฉช.๓๐๐๑ (ตอนที่ ๒)					๔.๘๖๔	คัดเลือก	สมุทรปราการ	20 ต.ค. 59	8 ธ.ค. 59		๓.๙๖๐๐	/			สภท.		
		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนสาย สค.๒๐๓๒ แยก ทล.๓๕ - บ.โคกขาม						เมือง	สมุทรสาคร	8 พ.ย. 59	25 พ.ย. 59		๒.๑๐๐๐	/			สสอ.		
		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.๓๐๒๓ แยก ทล.๓๑๕ - บ.หนองปลาไหล						พานทอง,บ้าน บึง	ชลบุรี	7 พ.ย. 59	25 พ.ย. 59		๙.๐๐๐๐	/			สสอ.		

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่ารั้งที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๖		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนสายพระราชานุสรณ์อุทิศ-ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี			สมุทรปราการ		คัดเลือก	1 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59		๓๐.๐๐๐๐		/			สสอ.
๗		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนสายแยกเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ อำเภอเมือง - สายแยก ทล.๑๑๘ บรรจบ ทล.๑ อำเภอแม่ลาว		แม่ลาว	เชียงราย		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59		๑๕.๐๐๐๐		/			สสอ.
๘		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนสาย ฉช.๒๐๐๔ แยก ทล.๓๔-ทล.๓๑๔		บางปะกง,เมือง	ฉะเชิงเทรา		คัดเลือก	7 พ.ย. 59	25 พ.ย. 59		๑๓.๐๐๐๐		/			สสอ.
๙		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.๑๐๓๒ แยก ทล.๗ - บ.ปากร่วม		ศรีราชา	ชลบุรี		คัดเลือก	7 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๑๐.๖๐๐๐		/			สสอ.
			รวม				๓๓					๙๑.๘๓๓๐					
			รวมทั้งสิ้น				๖๒.๒๖๓					๓๘๙.๐๓๓๐					
	๓.๓ โครงการพัฒนาด่านฝั่งเมือง																
	๓.๓.๑ กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนฝั่งเมือง																
	ค่าก่อสร้าง																
๑		ถนน	สาย ค ฝั่งเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ)			นครสวรรค์	๑.๘๕๕	ประกวดราคา	13 ต.ค. 59	28 ธ.ค. 59		๒๐.๐๐๐๐		/			สภท.
๒		ถนน	สาย ข๒ ฝั่งเมืองรวมเมืองสระบุรี			สระบุรี	๐.๗๖๓	ประกวดราคา	16 ธ.ค. 59	31 มี.ค. 60		๑๖.๖๐๐๐		/			สภท.
๓		ถนน	สาย จ๑ ฝั่งเมืองรวมเมืองเลย			เลย	๖.๑๒๘	ประกวดราคา	21 ก.ย. 59	28 ธ.ค. 59		๔๒.๖๔๐๐		/			สภท.
๔		ถนน	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม สาย ก๒ และ ก๓ ฝั่งเมืองรวมเมืองสกลนคร			สกลนคร	๕.๙๑๗	ประกวดราคา	6 ต.ค. 59	2 ก.พ. 60		๓๑.๒๔๐๐		/			สภท.
			รวม				๑๔.๖๖๓					๑๑๐.๕๘๐๐					

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ		
	งาน/ โครงการ	รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)						
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด													
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)		
		ค่าจ้างที่ปรึกษา																	
๑		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ)			นครสวรรค์	๑.๘๕๕	คัดเลือก	30 ก.ย. 59	11 ม.ค. 60		๐.๕๕๐๐		/			สกท.		
๒		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ข๒ ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี			สระบุรี	๐.๗๖๓	คัดเลือก	30 ก.ย. 59	24 ก.พ. 60		๐.๔๕๖๕		/			สกท.		
๓		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย จ๑ ผังเมืองรวมเมืองเลย			เลย	๖.๑๒๘	คัดเลือก	30 ก.ย. 59	23 มี.ค. 60		๑.๑๗๒๖		/			สกท.		
๔		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรังวัดทรัพย์สิน สาย ง๑ ผังเมืองรวมเมืองอุดรดิตถ์			อุดรดิตถ์	๗.๔๖๘	คัดเลือก	20 ก.ย. 59	8 ธ.ค. 59		๖.๐๐๐๐		/			สกท.		
๕		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ ถนนสาย จ๓ ผังเมืองรวมเมืองเลย และถนนเชื่อมต่อถนนสาย จ๑ ผังเมืองรวมเมืองเลย - ทล๒๐๑ ติดกับทล.๒๑๑๕			เลย		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๙.๕๐๐๐		/			สสอ.		
๖		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ ถนนสาย ง๑๕ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ			สมุทรปราการ		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๕.๐๐๐๐		/			สสอ.		
๗		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ ถนนเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.๒๐๕ ติดกับ ทล.๒๒๑๙			จังหวัดลพบุรี		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๖.๕๐๐๐		/			สสอ.		
๘		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ ถนนสาย ข๓ (ถนนเสมาฟ้าคราม) ผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา - ปึงยี่โต			ปทุมธานี		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๙.๕๐๐๐		/			สสอ.		
			รวม				๑๖					๓๘.๖๗๙๑							
			รวมทั้งสิ้น				๓๐.๘๗๗					๑๔๙.๑๕๙๑							

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)							
												ประเภท	รายชื่อโครงการ					ตำบล
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
	๓.๔ โครงการแก้ไขปัญหารถจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค																	
	๓.๔.๑ กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหารถจราจรในปริมณฑล																	
		ค่าก่อสร้าง																
๑		ทาง	ขยายถนนกัลปพฤกษ์				๗.๖๐๒	ประกวดราคา	29 ธ.ค. 59	14 มี.ค. 60		๑๖๐.๐๐๐๐		/			สกส.	
๒		ทาง	ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)				๘.๓๖๗	ประกวดราคา	23 พ.ย. 59	24 เม.ย. 60		๒๔๗.๒๐๐๐		/			สกส.	
๓		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อด.๒๐๑๔ แยก ทล.๑๑ - บ.น่ายาง,บ.ในเมือง		พิชัย	อุดรดิตต์	๑ แห่ง	ประกวดราคา	28 ธ.ค. 59			๖๖.๐๐๐๐		/		- ประกวราคาครั้งที่ ๒ - เสนอราคา ๔ ส.ค. ๖๐	สกส.	
๔		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.๓๐๐๔ แยก ทล.๓๔๖ - ศาลายา		บางเลน,พุทธมณฑล	นครปฐม	๑ แห่ง	ประกวดราคา				๑๓๒.๐๐๐๐		/		- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเข้าซ้อนกับ รฟท. สายสีแดง(ตลิ่งชัน) - นครปฐม	สกส.	
๕		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.๔๐๒๓ แยก ทล.๓๒๓๓ - บ.ธรรมศาลา (เปลี่ยนชื่อเป็นสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.๑๐๒๓ แยก ทล.๔ - บ.วัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม)		เมือง,นครชัยศรี	นครปฐม	๑ แห่ง	ประกวดราคา	15 ธ.ค. 59	31 มี.ค. 60		๖๖.๐๐๐๐		/			สกส.	
๖		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.๑๐๑๐ แยก ทล.๔ - บ.หนองโรง		ชะอำ	เพชรบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	30 มี.ค. 60		๒๖.๔๐๐๐		/			สกส.	
๗		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.๑๐๐๑ แยก ทล.๔ - บ.ทุ่งขาม		ชะอำ	เพชรบุรี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	30 มี.ค. 60		๒๖.๔๐๐๐		/			สกส.	
๘		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปช.๑๐๑๙ แยก ทล.๔ - บ.ปากน้ำปราณบุรี		ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	๑ แห่ง	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59			๒๖.๔๐๐๐		/		- อยู่ระหว่างพิจารณา ความเหมาะสมราคาของ สงป. - เข้า พรบ.โอนคืน ๖๐	สกส.	

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ						จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
(๑)	(๒)	(๓)						(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๙		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.๒๐๐๗ แยก ทล.๔๑ - บ.บางโป้ไม้		ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	๑ แห่ง	ประกวดราคา	29 ธ.ค. 59	31 มี.ค. 60		๕๒,๘๐๐๐		/				สกส.
๑๐		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ศก.๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ.ห้วยทับทัน		ห้วยทับทัน, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	๑ แห่ง	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59			๒๘,๖๐๐๐		/		- อยู่ระหว่างพิจารณา ความเหมาะสมราคาของ สงป. - เข้า พรบ.โอนคืน ๖๐		สกส.
๑๑		สะพาน	สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปช.๑๐๑๔ แยก ทล.๔ - บ.เขาแดง		กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	๑ แห่ง	ประกวดราคา	29 ธ.ค. 59	31 มี.ค. 60		๔๐,๗๐๐๐		/				สกส.
			รวม				๑๕,๙๖๙					๘๗๒,๕๐๐๐						
๑	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์					คัดเลือก	10 พ.ย. 59	15 มี.ค. 60		๔,๔๐๐๐		/				สกส.
๒	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)						คัดเลือก	10 พ.ย. 59	15 มี.ค. 60		๖,๗๙๘๐		/				สกส.
๓	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและ อุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อต.๒๐๑๔ แยก ทล.๑๑ - บ.นายาง,บ.ในเมือง			พิชัย	อุดรดิตถ์		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๑,๘๑๕๐		/				สกส.
๔	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและ อุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.๓๐๐๔ แยก ทล.๓๔๖ - ศาลายา			บางเลน,พุทธ มณฑล	นครปฐม		คัดเลือก	4 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๓,๖๓๐๐		/				สกส.
๕	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทาง รถไฟกับถนนสาย นฐ.๔๐๒๓ แยก ทล.๓๒๓๓ - บ.ธรรมศาลา (เปลี่ยนชื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทาง รถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.๑๐๒๓ แยก ทล.๔ - บ.วัด ละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม)			เมือง,นครชัยศรี	นครปฐม		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๑,๘๑๕๐		/				สกส.
๖	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทาง รถไฟกับถนนสาย พบ.๑๐๑๐ แยก ทล.๔ - บ.หนองโรง			ชะอำ	เพชรบุรี		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๐,๗๒๖๐		/				สกส.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่ารั้งที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)				
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๗		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.๑๐๐๑ แยก ทล.๔ - บ.ทุ่งขาม		ชะอำ	เพชรบุรี		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๐.๗๒๖๐		/			สกส.
๘		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พช.๑๐๑๙ แยก ทล.๔ - บ.ปากน้ำปราณบุรี		ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๐.๗๒๖๐		/			สกส.
๙		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.๒๐๐๗ แยก ทล.๔๑ - บ.บางไผ่		ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๑.๔๕๒๐		/			สกส.
๑๐		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ศก.๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ.ห้วยทับทัน		ห้วยทับทัน,	ศรีสะเกษ		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๐.๗๘๖๕		/			สกส.
๑๑		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พช.๑๐๑๔ แยก ทล.๔ - บ.เขาแดง		กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์		คัดเลือก	9 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60		๑.๑๑๙๒		/			สกส.
๑๒		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนสาย ตง.๔๐๑๗ แยก ทล.๔๐๕๕ - ท่าอากาศยานตราง พร้อมทางต่างระดับบริเวณจุดตัด ทล.		เมือง	ตราง		คัดเลือก	11 พ.ย. 59	2 ธ.ค. 59		๖.๕๐๐๐		/			สสอ.
๑๓		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบนถนนสาย แยก ทช.๓๐๒๙ - แยก ทช. ชม.๔๐๓๙ บริเวณจุดตัดกับถนนสาย ทช.ชม.๖๐๒๑		สันกำแพง	เชียงใหม่		คัดเลือก	11 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๗.๒๔๐๐		/			สสอ.
๑๔		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อม ทล.๓๔๐ (บริเวณแยก ทล.๓๒๑ ถนนมาลัยแมน) - ทล.๓๕๗			สุพรรณบุรี		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๗.๙๐๐๐		/			สสอ.
๑๕		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบนถนนสาย แยก ทช. ชม.๓๐๒๙ - แยก ทช.ชม.๔๐๓๙ บริเวณจุดตัดกับถนนสาย ทช.ชม.๓๐๒๙		อำเภอเมือง	เชียงใหม่		คัดเลือก	11 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59		๗.๒๖๐๐		/			สสอ.
๑๖		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการส่วนต่อขยายถนนเชื่อมตอสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ช่วงถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี-อำเภอพุทธ		นครปฐม	นครปฐม		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	8 ธ.ค. 59		๑๕.๐๐๐๐		/			สสอ.
๑๗		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์ - ถนนพุทธสาคร					คัดเลือก	1 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59		๒๘.๗๕๐๐		/			สสอ.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ		
	งาน/ โครงการ	รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบป.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)							
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)			
๑๘		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ ถนนเชื่อมต่อนนสาย ๖๘ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี - ทล.๒							อุดรธานี		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59		๒๒.๕๐๐๐	/			สสอ.
๑๙		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบนถนนสายแยก ทช.ชม.๓๐๒๙ - แยกทช. ชม.๔๐๓๙ บริเวณจุดตัด ทล.๑๒๑๑ และจุดตัด ทล.๑๐๑๔							สันกำแพง	เชียงใหม่		คัดเลือก	21 พ.ย. 59	2 ธ.ค. 59		๑๐.๓๓๐๐	/		สสอ.
๒๐		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนเฉลิมพระเกียรติ							เมือง	นครศรีธรรมราช		คัดเลือก	22 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59		๑๕.๐๐๐๐	/		สสอ.
๒๑		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ ถนนเชื่อมต่อ ทล.๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ์) กับ ทล.๓๔ (ถนนบางนา - ตราด)							บางพลี	สมุทรปราการ		คัดเลือก	10 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59		๑๙.๒๐๐๐	/		สสอ.
			รวม												๑๖๓.๖๗๓๗					
			รวมทั้งสิ้น													๑๕.๙๖๙				
๓.๕ โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																				
๓.๕.๑ กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																				
ค่าก่อสร้าง																				
๑		ถนน	สาย ทช.ตก.๓๐๕๐ - บ.วังตะเคียนใต้							แม่สอด	ตาก		ประกวดราคา	21 ต.ค. 59	27 ธ.ค. 59		๑๕.๐๓๔๐	/		สภท.
๒		ถนน	สาย ๖๒ , ๖๓, ๖๑ และ ๖๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด								ตาก		ประกวดราคา	2 พ.ย. 59	14 ก.พ. 60		๑๔๕.๐๐๐๐	/		สภท.
๓		ถนน	สายเข้าท่าเรือคลองใหญ่							คลองใหญ่	ตราด		ประกวดราคา	12 ต.ค. 59	13 ม.ค. 60		๘.๐๐๐๐	/		สภท.
			รวม														๑๖๘.๐๓๔๐			
๑		ค่าจ้างที่ปรึกษา																		
		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ๖๒ , ๖๓ , ๖๑ และ ๖๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด								ตาก		คัดเลือก	30 ก.ย. 59	29 มี.ค. 60		๓.๙๘๗๕	/		สภท.
๒		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ๖๒ - ๑ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด							แม่สอด	ตาก		คัดเลือก	20 ต.ค. 59	8 ธ.ค. 59		๓.๒๖๐๐	/		สภท.

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่ารั้งที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
		รายการ					จำนวน (กม.,ม.)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	□ การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ(ลบ.)	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ลบ.)					
		ประเภท	รายชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
(๑)	(๒)	(๓)					(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	
๓		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจสิ่งทรมิตรพัทธ์ถนนสาย ค๒ - ๒ ผังเมือง รวมเมืองแม่สอด		แม่สอด	ตาก	๓.๒๐๐	คัดเลือก	28 ต.ค. 59	8 ธ.ค. 59		๒.๖๐๐๐		/			สกท.	
			รวม				๒๑.๑๐๕					๙.๘๔๗๕						
			รวมทั้งสิ้น				๔๑.๒๕๔					๑๗๗.๘๘๑๕						
๔. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ๔.๑ โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว ๔.๑.๑ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ค่าก่อสร้าง																		
๑		ถนน	สายแยก ทล.๓๓๗๗ - บ.ชุมแสง		วังจันทร์	ระยอง	๑๘.๕๒๖	ประกวดราคา	28 ต.ค. 59	16 ก.พ. 60		๔๐.๔๒๐๐		/			สกท.	
๒		ถนน	สายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหล้า (ตอนที่ ๒)		เกาะพะงัน	สุราษฎร์ธานี	๗.๖๔๕	ประกวดราคา	4 ต.ค. 59	14 ก.พ. 60		๓๕.๑๖๐๐		/			สกท.	
๓		ถนน	สาย นม.๓๐๕๒ แยก ทล.๓๐๔ - บ.ท่ามะปรางค์ (พร้อมทาง จักรยาน)		วังน้ำเขียว, ปากช่อง	นครราชสีมา	๑.๔๘๑	ประกวดราคา	19 ต.ค. 59	21 ก.พ. 60		๑๒.๐๐๐๐		/			สกท.	
			รวม				๒๗.๖๕๒					๘๗.๕๘๐๐						
			รวมทั้งสิ้น				๒๗.๖๕๒					๘๗.๕๘๐๐						

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายฐานันดร สวัสดิ์)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (.....)

ตำแหน่ง.....